Что мы проверим за шесть месяцев, сколько это стоит и по каким правилам остановимся

Гипотеза простая: кампании Города можно готовить за день-два, не теряя контроль над риском и деньгами. Цена проверки — 13,5 млн ₽ и шесть месяцев работы пятерых. Цена ошибки без проверки — раскатка системы на весь контур вслепую. В M6 комитет получит не отчёт «ИИ работает», а один из трёх вердиктов: масштабировать, дорабатывать, остановить.

9 → 1,3 дня	6,0 млн ₽/мес	13,5 млн ₽
запуск шаблонной кампании; новая с очередью юриста — 2,7 дня	выгода при полном охвате; почти всё — рост отдачи коммуникаций	полная стоимость пилота: команда, инфраструктура, резерв 8%
модель процесса, p50; проверяем shadow-замером в M3	интервал 3,0–10,2 млн ₽ (p10–p90)	интервал 12,4–15,7 млн ₽

1 ПРОБЛЕМА: КАМПАНИЯ ЖДЁТ, А НЕ РАБОТАЕТ

Запуск занимает девять рабочих дней, ещё пять уходит на разбор итогов. Шесть из девяти дней — не работа, а ожидание передачи между семью ролями. Ручная проверка 120 кампаний съедает 240 часов в месяц, почти полторы ставки. При этом главные деньги лежат не в экономии ставок: это 40 млн ₽ коммуникационного бюджета, который можно отдавать лучше.

9 дней	240 ч/мес	40 млн ₽	1,5%
запуск по ТЗ, из них 6 — ожидание	ручная проверка 120 кампаний ≈ 1,4 FTE	бюджет коммуникаций — основной денежный рычаг	кампаний с ошибкой после запуска сегодня

2 РЕШЕНИЕ И ЕГО ГРАНИЦА

Campaign OS забирает рутину семи шагов: правила проверяют политику, доступность оффера, числа и бюджет; causal ML выбирает аудиторию и канал; LLM собирает текст внутри согласованных шаблонов; независимая модель-судья читает смысл и тон. Человеку остаётся то, что нельзя автоматизировать: стратегия, новые условия, исключения и последнее слово перед отправкой.

Граница пилота жёсткая: **агент не отправляет сообщения сам**. Shadow, one-click и Green — ступени доверия и допустимого охвата, но каждую отправку в пилоте подтверждает человек. Автоотправка после пилота — отдельное решение Risk и Compliance, не этого проекта.

3 ЭКОНОМИКА И ЗАПРОС

Окупаемость — 15 месяцев в консервативном счёте (только деньги от коммуникаций) и 12 месяцев, если высвобожденное время реально превратится в деньги. Если эффект не появится, мы останавливаемся в M6 и теряем стоимость пилота, около 13,8 млн ₽, — а не десятки миллионов раскатки без эффекта.

БЮДЖЕТ	КОМАНДА	ДОСТУПЫ
13,5 млн ₽ с резервом 8%	5 человек на 6 месяцев	DWH, каталог офферов, контактная политика, каналы, внутренний LLM-контур

4 ВЕРДИКТ В M6

МАСШТАБИРУЕМ, ЕСЛИ ВСЁ СРАЗУ

- отдача коммуникаций выросла: $\delta > 0$ и 95% интервал подтверждает безубыточность (порог 4,6% при полном контуре, 1,2% при подтверждённой монетизации ёмкости);
- ИИ не хуже человека по GMV; ноль нарушений контактной политики;
- судья: рабочая цель recall ≥ 85% (модельный минимум 84,4%), согласие с экспертами к ≥ 0,7;
- продукт используют: ≥ 70% допущенных кампаний, запуск шаблона ≤ 2 дней (p50).

ОСТАНАВЛИВАЕМ, ЕСЛИ ХОТЯ БЫ ОДНО

- критический инцидент без устранённой причины;
- отдача не выросла ($\delta \leq 0$), хотя мощности эксперимента хватало;
- стоимость пилота превысила 15,7 млн ₽;
- судья ниже порога после повторной калибровки.

Между этими двумя вердиктами есть третий — «дорабатывать»: гипотеза жива, но доказательств не хватает. Тогда расширяем только контролируемый эксперимент, а не раскатку.

5 ТРИ РИСКА

РИСК	ЧТО ЕГО ГАСИТ	СИГНАЛ И ПОРОГ
Ошибка ушла клиентам	Подтверждение человеком, затем пробный запуск 3%, откат и понижение тира; аварийный стоп очереди отправки	Критический инцидент останавливает тир независимо от бюджета ошибок
Судья пропускает ошибку	Судья — другая модель, чем генератор; золотой набор от 149 примеров; независимая разметка	Recall ниже 75% — Green отключается
Продукт не используют	Карточка одного клика с обязательной причиной отклонения; чемпион в каждом сервисе	Adoption ниже 70% к M5 — переделываем интерфейс